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Rozwiązanie standardowe czy kastomizowane 
W jaki sposób precyzyjnie zdefiniować optymalne wymagania wobec aplikacji 

Alicja Rybczyńska – Wiceprezes Zarządu ENEA Centrum Sp. z o.o. 

Małgorzata Wiśniewska – Dyrektor Konsultingu SAP Polska 
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Jak efektywnie wdrożyć rozwiązania SAP 
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ENEA jako pierwsza polska spółka energetyczna zadebiutowała na GPW 

51,50% 
48,50% 

Struktura akcjonariatu ENEA 

Skarb Państwa Pozostali

Informacje ogólne 

Kapitalizacja1) 7,04 mld zł 

Udział  

w indeksach1) 

WIG: 1,25%  

WIG30: 1,76%  

MWIG40: 5,54%  

WIG-ENERG: 11,11%  

MSCI Poland: 1,13%  

WIG-Poland: 1,31%  

WIG-DIV: 4,97% 

Zysk na akcję2) 1,89 zł 

Dywidenda na akcję2) 0,57 zł 

Stopa dywidendy 2,30%  

Przychody ze sprzedaży2) 9 151 mln zł 

EBITDA2) 1 659 mln zł 

EBIT2) 897 mln zł 

Zysk netto2) 715 mln zł 

1)   Stan na dzień 13.05.2014 r. 

2)   Dane finansowe za 2013 r. 
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Kierunki inwestowania wynikają z koncentracji działalności na rynku 

elektroenergetycznym 

Główne  
kierunki  

inwestowania 
GK ENEA 

Dystrybucja 

 Modernizacja istniejącej infrastruktury 

 Przyłączanie nowych odbiorców 

Wytwarzanie konwencjonalne 

 Modernizacja istniejących aktywów 

wytwórczych 

 Wydatki na ochronę środowiska 

 Nowy blok energetyczny w ENEA 

Wytwarzanie 

OZE + kogeneracja 

 Rozwój własnych źródeł energii  

     (OZE + kogeneracja) 

 Akwizycja OZE 

 Akwizycja sieci ciepłowniczych + źródeł 

wytwórczych pracujących  w skojarzeniu 

1 2 

3 



Jak efektywnie wdrożyć 

rozwiązanie SAP 
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Projekt tradycyjny, oparty  

o koncepcję procesów 

biznesowych 

Połączenie rozwiązań 

predefiniowanych oraz 

zapewnienie ich wzajemnej 

integracji, jak również 

uzupełnienie o brakujące 

procesy 

Uruchomienie wybranych  

i predefiniowanych procesów 

bądź usług 

Niszowe kompetencje 

adresujące konkretne 

wymagania 

  Wsparcie eksperckie 

  Zaprojektowanie 

rozwiązania dla 

wybranego klienta 

Kompletacja  

rozwiązań predefiniowanych 

Wdrożenie wybranych 

modeli 

predefiniowanych 

1   2 3   4 

Modele projektowe 

Projekt na zamówienie 
Implementacja 

„gotowców” 

Execute individual 

engineered services 

Highly skilled consultants 

delivering one off results e.g. 

QA review 

Jeden konsultant 

ekspert wykonujący 

przegląd jakości 

projektu/rozwiązania 

Pełen cykl projektowy 

wdrożenia systemu ERP z 

koncepcją procesów klienta 

oraz skomplikowaną 

integracją 

Projekt oparty na 

wykorzystaniu RDSów – 

predefiniowanych 

prototypów dla CRM, SRM, 

itp.. 

Wykonanie 

standardowej usługi 

migracji SAP BW lub 

SAP ERP na HANA 

Przykłady 
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Porównanie modeli projektowych 

Start produkcyjny 

PrzygProj Koncepcja Realizacja PrzygStartu 

PrzygProj 

Uruchomienie 

      

Przyg Praca produkcyjna 

Walidacja 

 zakresu 
Realizacja 

Przyg Uruchomienie Praca produkcyjna 

Wsparcie 

eksperckie 

 

Pełen projekt 

 

 

Kompletacja 

rozwiązań 

predefiniowanych 

 

 

Rozwiązanie 

predefiniowane 

Uruchomienie 

   Nakład pracy na 

uruchomienie rozwiązań 

predefiniowanych 

Nakład pracy na uwzględnienie 

specyficznych wymagań klienta 
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Projekty MUSZĄ trwać krócej 

Predefiniowane 

rozwiązania 
    

Doświadczenia pokazują, że 
możliwe jest skrócenie czasu 

oraz nakładu pracy o 40%* 

Koncepcja – oszczędność do 100%,  

■ Stały zakres 

■ Koncepcja gotowa do użycia 

■ Koncepcja opisuje najlepsze praktyki w 

odniesieniu do procesów 

Realizacja – oszczędność do 50% 

■ Najlepsze praktyki skonfigurowane oraz 

udokumentowane 

■ Automaty konfiguracyjne 

■ Gotowa szczegółowa dokumentacja 

konfiguracji 

Testowanie – oszczędność do  30% 

■ Przygotowane przypadki testowe 

■ Przygotowane scenariusze do testów 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Pełen projekt PrzygProj KBP Realizacja Testy Start 

* Skrócenie zakłada 100% dopasowanie do zakresu rozwiązań predefiniowanych 

Uruchomienie Start 

Kompletacja Scope 

Validation 



Historia i przebieg projektu 

Koncepcji Biznesowej SAP  

w ENEA 
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Przyjęcie przez Zarząd ENEA koncepcji Centrum Usług Wspólnych w Grupie 

Analiza stanu instancji SAP w poszczególnych spółkach Grupy ENEA 

• Wniosek – rozwiązania niskiej jakości, konieczne do przebudowy, aby mogły służyć jako podstawa dla modelu controllingu w Grupie 

Przeprowadzenie analizy opłacalności zastąpienia wszystkich systemów ERP rozwiązaniem SAP 

• Wniosek – Reimplementacją SAP zostaną objęte 4 Spółki Grupy 

Próba zdefiniowana wymagań dla docelowego systemu SAP w CUW ENEA 

• Wniosek1 - Zespół ENEA nie jest w stanie w krótkim czasie zdefiniować zamkniętych i zunifikowanych wymagań dla docelowego rozwiązania 

• Wniosek2 – Postępowanie zakupowe oparte o wymagania wymagające dalszego doprecyzowania niosło ryzyko dokonania wyboru 
niewłaściwej oferty 

Podjęcie decyzji o podziale projektu na dwa etapy: Koncepcja +Realizacja 

• Wniosek – Koncepcja pozwoli na wypracowanie docelowych wymagań wobec systemu, jednocześnie opartych o najlepsze praktyki biznesowe 

Historia projektu 
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I. Wprowadzenie: Projekt rozwoju SAP w kontekście zmian w GK ENEA  
1. Misja i cele projektu, założenia biznesowe 

1. Przygotowanie i uruchomienie przez Pracowników GK ENEA Zintegrowanego Systemu Informatycznego, który: 

 

a. Wesprze rzeczywiste przebiegi procesów biznesowych 

b. Zapewni odpowiadającą potrzebom zarządczym ewidencję zdarzeń gospodarczych i spójne raportowanie 

c. Odpowiadać będzie celom i zmianom zachodzącym w GK ENEA 

d. Podniesie efektywność działania procesów 

 

2. Zbudowanie wysokich kompetencji i lepsze wykorzystanie zasobów GK ENEA poprzez: 

 

a. Zdobycie doświadczenia i wiedzy eksperckiej przez Pracowników 

b. Budowę Centrum Kompetencyjnego SAP w obszarze biznesowo – informatycznym  
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II. Założenia Projektowe 
1. Metodyka Projektu 

1. Projekt opiera się na metodyce Accelerated SAP (ASAP) oraz tzw. SAP Best Practices (najlepsze praktyki SAP) z możliwie 
najszerszym wykorzystaniem rozwiązań standardowych : 

 

 

 
 
 
2. Najważniejsze produkty Faz 1 i 2: 

Organizacja 

Projektu 

Koncepcja 

Biznesowa 
Realizacja 

Przygotowanie 

Produkcyjnego 

Uruchomienia  

Start 

Produktywny 

Systemu  

Faza 1 Faza 2 Faza 3 Faza 4 Faza 5 

FAZA 1: Organizacja Projektu 

• Powołanie struktury i Zespołów Projektowych 

• Ustalenie zasad komunikacji 

• Przyjęcie harmonogramu prac 
  

FAZA 2: Koncepcja Biznesowa 

  

 

• Budowa procesów biznesowych 

• Budowa Centralnych Baz Danych Podstawowych 

• Zdefiniowanie rozszerzeń i modyfikacji 

• Koncepcja Migracji Danych 

• Koncepcja uprawnień 

• Koncepcja Integracji Systemów 

• Koncepcja techniczna rozwiązania 
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• Wniosek – ENEA nie była zmuszona do określenia w momencie ogłaszania postępowania, 
docelowego zakresu funkcjonalnego i produktowego SAP 

Określenie WSTĘPNEGO zakresu projektu 

Wyłonienie wykonawcy i rozpoczęcie projektu 

• Wniosek – Zespół po stronie ENEA zatwierdzał włączenie procesów biznesowych w zakres 
projektu, na podstawie szczegółowych rozmów z konsultantami, podpartych prezentacją 
procesów na rozwiązaniach predefiniowanych SAP 

Zatwierdzenie docelowej listy procesów objętych Koncepcją 
Biznesową 

• Wniosek – Znacząca większość standardowych produktów i funkcjonalności SAP będzie 
mogła zostać zastosowana w Spółkach Grupy ENEA; w wybranych procesach będzie się to 
wiązało z koniecznością wprowadzenia zmian organizacyjnych bądź procesowych 

Bieżąca analiza stopnia przystawalności rozwiązań SAP do 
wymagań biznesowych ENEA oraz weryfikacja możliwości  

zastosowania standardowych funkcjonalności SAP  
w odniesieniu do Spółek Grupy ENEA. 

• Wniosek – Koncepcja jest dokumentem na tyle szczegółowym, że nie będzie pozwalała na 
ewentualne interpretacje przyszłego wykonawcy, dzięki czemu realizacja projektu zostanie 
przeprowadzona szybciej oraz z minimalnym ryzykiem 

Zatwierdzenie Koncepcji Biznesowej jako materiału dla 
przyszłego wykonawcy kolejnych faz projektu 

Przebieg projektu 



Pierwsze doświadczenia  

z wybranego modelu 



© 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 17 

Pierwsze doświadczenia… 

Zamawiający Wykonawca 

• Reimplementacja SAP jest projektem złożonym: wiele 

obiektów, tematów, uczestników, harmonogramów – 

Kierownik Projektu Biznes  jest kluczowym i 

 determinującym czynnikiem sukcesu 

• Nadrzędna zasada korzystania ze 

„standardu SAP”, kontrolowana przez 

Komitet Zmiany Biznesowej  

• Brak „widzialności” zmniejsza możliwość manewru • Akcentowanie integracji funkcjonalnej 

– spotkania międzymodułowe, 

międzyprojektowe 

• Możliwość wizyty referencyjnej ułatwia podjęcie decyzji 

zespołom projektowym 

• Szybka, jasno zdefiniowana ścieżka 

decyzyjna w GK ENEA – nieocenione 

bezpośrednie zaangażowanie 

Zarządu 

• Czuwanie architekta z zespołu SAP pozwala na 

„wyłapywanie” niespójności 

• Koncepcja Biznesowa precyzyjnie 

definiuje przebieg procesów w SAP 

oraz integrację z innymi aplikacjami 



Pytania? 


